



**MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CNPJ: 18.468.058/0001/20



**OFÍCIO**

**ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 006/2026**

**Ao Excelentíssimo Senhor**

**Vinícius Ferreira Mota**

**Presidente da Câmara Municipal de Serra do Salitre/MG**

**Prezado Presidente,**

Câmara Municipal de Serra do Salitre  
CARIMBO DE PROTOCOLO  
Recebi em:  
08/05/2026  
João Paulo  
Assinatura do Responsável

Em atenção ao **Requerimento nº 006/2026**, de autoria da Vereadora **Grazielle Aparecida Silva dos Santos**, encaminhamos os esclarecimentos solicitados acerca da obra de construção da **Unidade Básica de Saúde (UBS) no Distrito de Catiara**:

### **1. Motivo da paralisação**

Não houve paralisação da obra.

Eventuais interrupções pontuais verificadas em determinados dias ocorreram, principalmente, em razão de **condições climáticas adversas, especialmente chuvas**, circunstância comum e previsível em obras de construção civil, que por vezes inviabiliza ou limita a execução de determinados serviços.

Além disso, cumpre esclarecer que a empresa responsável pela obra da UBS do Distrito de Catiara é a mesma que executa a obra da UBS no bairro Centro do Município. Dessa forma, em algumas etapas específicas, a contratada pode concentrar sua equipe em um dos locais para a conclusão de uma fase da obra, o que ocorre de maneira temporária e programada, sem caracterizar paralisação do empreendimento.

### **2. Cronograma atualizado**

A obra segue em andamento, dentro da dinâmica normal de execução, com acompanhamento técnico e observância das etapas contratualmente previstas.

Ressaltamos que há mais de uma obra em execução simultânea no Município, ambas sob responsabilidade da mesma empresa contratada, o que pode demandar rearranjos operacionais pontuais da equipe para melhor aproveitamento da mão de obra e cumprimento das fases executivas.

Até o presente momento, **não há registro de abandono, suspensão definitiva ou paralisação contratual da obra**, permanecendo o cronograma em acompanhamento pela Secretaria competente e pela equipe técnica responsável.



### 3. Nova previsão de entrega

Neste momento, **não é possível cravar uma data exata de conclusão**, uma vez que a previsão final depende do andamento das próximas etapas executivas, das condições climáticas e da continuidade regular dos serviços.

Todavia, a obra encontra-se em curso e **segue evoluindo de forma ordenada**, com perspectiva de encerramento dentro da programação contratual, ressalvadas as intercorrências normais de obra civil.

### 4. Situação contratual

A empresa responsável permanece vinculada ao contrato vigente, e a Administração Municipal vem adotando as providências cabíveis para garantir a continuidade dos trabalhos, fiscalizando a execução e acompanhando o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

Reforçamos que a obra está sendo conduzida dentro da normalidade contratual, sem qualquer indício de descontinuidade indevida. Eventuais remanejamentos de equipe entre as frentes de trabalho decorrem da necessidade operacional de execução das etapas em andamento e não significam interrupção da obra.

### Considerações finais

Por fim, reiteramos o compromisso da Secretaria Municipal de Obras com a **transparência**, a **boa aplicação dos recursos públicos** e a **conclusão das obras em benefício da população de Serra do Salitre**, especialmente da comunidade de Catiara, que aguardará a entrega de um equipamento público essencial para a atenção básica em saúde.

Permanecemos à disposição dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

  
**Marco Antônio Cardoso Pacheco**  
**Secretário Municipal de Obras**  
**Prefeitura Municipal de Serra do Salitre/MG**